Tú proyecto! REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01 14/10/2020, 10 am

SPRINT No. __1_ SEMANA No. __1_

			,
ORDE	ח אי	FI	DTA
OIVE			

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- **3.** Dificultades presentadas
- 4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- **1.** Trabajar en forma virtual vía drive, Hangouts y Whatsapp, utilización de github(Scrum Master), falta herramienta de implementación de diagramas
- 2.(Ver Plan del Sprint, Punto 1,2,3,4.)
- **3.** Falta agregar en la pila que le falta a los demás miembros (solo el desarrollo) Fernan Pendiente
- **4.** Ayuda para terminar las actividades de estudiante1 -> estudiante2, estudiante3, estudiante4

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Terminar pila de sprint	Estudiante 1	
Fernan Horas Caso de uso	Estudiante 2	18/10/2020
Configuración de repositorio (github)	Estudiante 3	19/10/2020

ASISTENTES

Estudiante 1 (Scrum Master)
Estudiante 2 (Product owner)
Estudiante 3 (Development Team)
Estudiante 4 (Development Team)
Estudiante 5 (Development Team)